# Chat Server Project Log

Gruppe: 3

Hold A

Janus, Gustav & Frederik

## Mandag

### Hvor langt er vi kommet?

Vi fik sat github op + kanban board.

Man kan connect til serveren som client via localhost. Man kan sende beskeder til alle med "ALL" Kommando Man kan close connection til serveren som client. (Det skal dog finpudses lidt)

### Problemer vi er stødt på?

Det var svært lige at komme i gang, da det clonede projekt skabte mere forvirring end det gavnede.

#### Hvem lavede hvad?

Vi lavede tingene sammen som gruppe over zoom/discord. Det giver god mening i starten at opbygge et skelet sammen så man kan tage fat om samme udgangspunkt.

## Har vi brug for hjælp?

Ja, vi har måske brug for lidt mere overblik og et "skub" på vej på forskellige ting.

# **Tirsdag**

## Hvor langt er vi kommet?

- 1. I dag har vi fået implementeret et login-system hvor users kan logge ind med commanden CONNECT#Username.
- 2. Derudover har vi påbegyndt vores private messages og kan nu sende til beskeder til individuelle klienter.
- 3. Vi har også fået opsat en client i IntelliJ.

## Problemer vi er stødt på?

Vi har problemer med at forkorte beskeden man sender privat, så lige nu tager den hele beskeden, men den skal kun have afsender, også beskeden.

### Hvem lavede hvad?

Igen i dag lavede vi det sammen som gruppe, med skærmdeling og fælles input.

## Har vi brug for hjælp?

Ja.

# **Onsdag**

### Hvor langt er vi kommet?

- 1. Vi har fået færdiggjort SEND protokollen så den kan skrive til en eller flere individuelle personer, men også til alle vha. SEND#\*.
- 2. Derudover er vi påbegyndt ONLINE beskeden der skal sendes til alle brugere når en client bliver oprettet eller lukket.

## Problemer vi er stødt på?

Den feature der gør, at man kan se online clients når man logger på og af. Vi har en lille idé om hvordan vi gør, men skal sidde lidt mere med det, eller få hjælp.

#### Hvem lavede hvad?

Igen i dag, har vi siddet som gruppe delt skærm og kode, i fællesskab.

### Har vi brug for hjælp?

Vi får muligvis brug for hjælp til unit-testing torsdag, men vi forsøger os frem vha. TB's videoer.

Muligvis skal vi også bruge hjælp til ONLINE message delen hvis vi ikke nailer den i dag.

# **Torsdag**

## Hvor langt er vi kommet?

Vi har fået implementeret de sidste dele, som gjorde at projektet nu er færdigt. Det eneste der mangler, ville være tests + logfilen.

## Problemer vi er stødt på?

Vi har lidt svært ved det med at lave tests.

### Hvem lavede hvad?

Vi arbejdede i fællesskab med skærmdeling igennem hele forløbet.

## Har vi brug for hjælp?

Da projektet skal afleveres i dag, er der ikke yderligere tid til hjælp.